

IDENTITÁS SZÜLETIK IDENTITY IS BORN IDENTITÀ NASCE

k ö l t s é g t e r v

Döntéshozatal várható időpontja: **2015. január 7.**

2015. február: Utazás Velencébe, a magyar pavilon jelenlegi állapotának felmérése, az ütemezés és a költségterv finomítása a helyszínen tapasztalt állapotok szerint:

- A belső tér kifestése matt fehérre
- A padló állapotfelmérése, rossz állapot esetén befestése vagy lefedése matt feketére. (fekete-fehér kontraszt)
- Az épület műszaki állapotának felmérése, szükség esetén javítása (tetőszerkezet, homlokzat)
- Műszaki állapot, világítás, kábelek és fényforrásokról a látványterv elkészítése
- Mindezek dokumentálása

Műszaki helyreállítás, fejlesztés költsége: *3 millió Ft*

Március:

- A katalógus elkészítése, március végén nyomdába adása: *2 millió Ft*
- Marketing terv elkészítése: sajtóterv, megjelenések tervezete, a megnyitón bemutatott magyar ételek és borokhoz szponzorok keresése, szerződések megkötése (*Biennálé Magyar Iroda*)
- A helyi, az eseményhez kapcsolódó magyar vonatkozású rendezvények tervezetének elkészítése, turisztikai és egyházzenei programok szervezése (*Biennálé Magyar Iroda*)
- Kísérő kiállítások szervezése: Szakrális helyszíneken bemutatni a biennálére érkezett magyar pályázatokból olyanokat, amelyeknél a templom belső tere külön jelentőséggel bírhat: *500 ezer Ft*
- Kísérő koncertek szervezése: velencei könnyűzenei vagy szabadtéri helyszínen gypsy jazz est, fiatal tehetségek bemutatkozása (*Biennálé Magyar Iroda*)
- A nemzetközi és az olasz sajtómegjelenések tervezetének elkészítése (*Biennálé Magyar Iroda*)

Április:

- A kiállítandó digitális nyomatok elkészítése, kinyomtatásuk vászonra. A vásznak fa keretre való feszítése, képkeret nélkül: *500 ezer Ft*
- A tükör installáció és talapzat elkészítése, majd törésbiztos csomagolása: *1 millió Ft*
- A kapcsolódó magyar rendezvények végleges forgatókönyvének elfogadása (*Biennálé Magyar Iroda*)
- Bannerek, poszterek tervezése, egységes arculat szerint, amelyben visszaköszön a magyar pavilonban bemutatott kiállítás világa. Nyomtatás, digitális nyomatok *2 millió Ft*

Május 2-5:

A szükséges összes mű, segédanyag, kellék, helyszínre szállítása és installálása, utána takarítás: *800 ezer Ft*

Május 6-7:

Fotózás, filmezés, website létrehozása és tartalommal feltöltése: *1 millió Ft*

Május 8: Finomítások, javítások, takarítás, megnyitó előkészületek, megnyitó ünnepségre szükséges magyar ételek italok helyszínre szállítása, előkészítése: *500 ezer Ft*

ALKOTÓK DÍJAZÁSA

Alkotó-kurátor munkadíja, művek elkészítése, arculat kidolgozása, katalógus megtervezése, plakátok bannerek, website látványterv, állandó nyomkövetés, és projekt menedzsment, sajtószerelések: *2 millió Ft*

Művészettörténész kolléga bevonása, katalógus szöveg, megnyitó beszéd, sajtószerelések: *1 millió Ft*

Történész bevonása, katalógus szöveg: *200 ezer Ft*

Megnyitó költsége: *500 ezer Ft*

Fenntartás májustól novemberig: *1 millió Ft*

Zárórendezvény: *100 ezer Ft*

A biennálé alatt tervezett kísérőrendezvények és azok költségeinek szervezése: *(Biennálé Magyar Iroda)*

ÖSSZESEN: 16 MILLIÓ FT